



# AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

ID	Nome da Tarefa	Tri 3, 2011	Tri 4, 2011	Tri 1, 2012	Tr
1	Reunião do grupo de trabalho-acta			19-12 ↓ 19-12	
2	Reunião do grupo de trabalho-acta			10-01 ↓ 10-01	
3	Criação da área de campanha na intranet			11-01 ↓ 11-01	
4	Criação do banner com logotipo			11-01 ↓ 11-01	
5	Elaboração do orçamento			12-01 ↓ 13-01	
6	Plano de ação			12-01 ↓ 13-01	
7	Pedido de artes-finais à Suécia			12-01 ↓ 13-01	
8	Contacto c/ Culturgest			13-01 ↓ 13-01	
9	Produção de conteúdos técnicos p/ site ACT			16-01 → 16-02	
10	Reunião grupo de trabalho-acta			18-01 ↓ 18-01	
11	Aprovação do Plano de acção e orçamento			18-01 ↓ 18-01	
12	Convites aos oradores no seminário			23-01 → 24-02	
13	Elaboração do comunicado à imprensa			27-01 ↓ 27-01	
14	Apresentação da campanha ao CCPSST			30-01 ↓ 30-01	
15	Envio do comunicado à imprensa			30-01 ↓ 30-01	
16	Início da elaboração do programa do seminário			31-01 → 24-02	
17	Reuniao grupo trabalho-acta			31-01 ↓ 31-01	
18	Preparação da intervenção inspetiva			31-01 ↓ 31-01	
19	Divulgação na intranet/internet			01-02 ↓ 01-02	
20	Preparação e envio de mailing aos convidados			06-02 → 10-02	
21	Reunião grupo de trabalho-acta			10-02 ↓ 10-02	
22	Escolha e criação de instrumentos de apoio			10-02 ↓ 10-02	
23	Ofício aos dirigentes locais para seleção dos inspetores			22-02 → 27-02	
24	Comunicado á imprensa regional-divulgação			22-02 ↓ 22-02	
25	Reunião grupo de trabalho-acta			24-02 ↓ 24-02	

Projecto: planeamento ANUAL\_campar  
Data: 27-04-12

Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefas Externas	
Progresso		Marco Agregado		Resumo de Projecto	
Marco		Progresso Agregado		Agrupar por Sumário	
Sumário		Dividir		Prazo	



# AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

ID	Nome da Tarefa	Tri 3, 2011	Tri 4, 2011	Tri 1, 2012	Tr
26	Sessão lançamento da campanha em SEMINARIO (IEFP-Lisboa)			06-03 ↓ 06-03	
27	Reunião do grupo de trabalho-acta			09-03 ↓ 09-03	
28	Formação dos inspetores de trabalho			29-03 ↓ 29	
29	Envio de documentação aos inspetores			30-03 ↓ 3	
30	Elaboração de diretrizes da ação inspetiva			02-04 ↓	
31	Publicação das diretrizes para a ação inspetiva na intranet			04-04 ↓	
32	Primeiras visitas inspetivas aos estabelecimentos			09-04	
33	Nota divulgação para jornal Destak			12-0	
34	Primeiro relatório dos serviços/inspetores				
35	Divulgação nas 4 <sup>as</sup> Jornadas Técnicas de SHST em Aveiro				
36	Preparação da primeira avaliação intercalar-SLIC				2
37	Primeira avaliação intercalar-SLIC				
38	Divulgação da Campanha - Jornadas de SST em Aveiro				
39	Tratamento do resultados das visitas				
40	Avaliação intermédia-interna				
41	Primeiro relatório dos serviços/inspetores				
42	Tratamento dos resultados das segundas visitas				
43	Segunda avaliação intercalar-SLIC				
44	Relatório dos serviços/inspetores				
45	AVALIAÇÃO FINAL DA CAMPANHA				
46	Relatório final da campanha				
47	Sessão de encerramento				

Projecto: planeamento ANUAL_campar Data: 27-04-12	Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefas Externas	
	Progresso		Marco Agregado		Resumo de Projecto	
	Marco		Progresso Agregado		Agrupar por Sumário	
	Sumário		Dividir		Prazo	




# AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

Tri 2, 2012	Tri 3, 2012	Tri 4, 2012	Tri 1, 2013	Tri 2, 2013	Tri 3, 2013

Projecto: planeamento ANUAL_campar Data: 27-04-12	Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefas Externas	
	Progresso		Marco Agregado		Resumo de Projecto	
	Marco		Progresso Agregado		Agrupar por Sumário	
	Sumário		Dividir		Prazo	



# AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS



Projecto: planeamento ANUAL\_campar  
Data: 27-04-12

Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefas Externas	
Progresso		Marco Agregado		Resumo de Projecto	
Marco		Progresso Agregado		Agrupar por Sumário	
Sumário		Dividir		Prazo	